



Plan d'Actions

Actualisation du schéma cyclable du Pays Houdanais (78)

Référence : 2023.0380 E03 A

Le : 24/10/2024

Rédigé par : Fabien SANIAL

Vérifié par :



Yvelines
Le Département



SOMMAIRE

Sommaire	2
Développement du plan d'actions	3

Un plan d'action découpé en 3 Phases.....	3
Chaque Phase contient de 1 à plusieurs Axes	4
Chaque Axe regroupe plusieurs Actions	5
Fiches actions détaillées.....	7

DÉVELOPPEMENT DU PLAN D’ACTIONS

Un plan d’action découpé en 3 Phases

Le schéma directeur cyclable 2024 de la Communauté de Communes du Pays Houdanais se décompose en 3 phases qui sont les suivantes :

Schéma Directeur Cyclable 2024 (SDC2024) de la Communauté de Communes du Pays Houdanais		
Phase	1...	À court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Phase	2...	À moyen terme, finaliser l’itinéraire Y de Adainville à Villette et de l’itinéraire L4 de Dammartin-en-Serve à Bréval
Phase	3...	À long terme, Achever le réseau cyclable

Chaque Phase contient de 1 à plusieurs Axes

- Le premier Axe concerne le réseau cyclable, qui concentre le plus gros effort en termes d'ingénierie et de fonctionnement
- Le second Axe concerne les services et le stationnement
- Le troisième Axe concerne tout ce qui tourne autour de l'accompagnement au changement

		Schéma Directeur Cyclable 2024 (SDC2024) de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
Phase	1...	À court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.1..	Réalisation d'un ensemble de 2 premiers réseaux cyclables propices à l'expérimentation et à l'accompagnement de la pratique du changement
Axe	1.2..	Développement de services vélo de type stationnements adaptés, et de location de vélos
Axe	1.3..	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement
Phase	2...	À moyen terme, finaliser l'itinéraire Y de Adainville à Villette et de l'itinéraire L4 de Dammartin-en-Serve à Bréval
Axe	2.1..	Réalisation des itinéraires de phase 2
Axe	2.2..	Développement de services vélo de type stationnements adaptés
Phase	3...	À long terme, Acheter le réseau cyclable
Axe	3.1..	Réseau cyclable de long terme

Chaque Axe regroupe plusieurs Actions

Les axes sont ensuite découpés en actions et en sous-actions.

Synthèse	...	Schéma Directeur Cyclable 2024 (SDC2024) de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.1..	Réalisation d'un ensemble de 2 premiers réseaux cyclables propices à l'expérimentation et à l'accompagnement de la pratique du changement
Action	1.1.1.	Réalisation des premiers itinéraires autour de Houdan (C1, C2)
Action	1.1.2.	Réalisation d'une boucle cyclable entre Septeuil et Dammartin-en-Serve
Axe	1.2..	Développement de services vélo de type stationnements adaptés, et de location de vélos
Action	1.2.1.	Développement d'une politique de stationnement vélo de type Arceaux simples dans les centre-bourgs traversés par le nouveau réseau cyclable en répartissant des lots de 5 arceaux simples
Action	1.2.2.	Développement d'une politique de stationnement vélo de type et arceaux couverts au droit des équipements intercommunaux (collèges, piscine, marché, équipement de santé).
Action	1.2.3.	Développer du stationnement vélo de type box sécurisés au niveau de la future aire de covoiturage
Action	1.2.4.	Accompagner le développement de services de location de vélo animés par des acteurs privés
Action	1.2.5.	Accompagner le développement d'une Action de marquage vélo
Action	1.2.6.	Mise en place de stationnement sécurisé longue durée en gare
Axe	1.3..	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement
Action	1.3.1.	Animation de fêtes du vélo annuelle avec inauguration d'un itinéraire ou d'un tronçon, arpentage à vélo d'un itinéraire différent chaque année en mobilisant les collégiens et les parents, les associations et les élus, et qui se termine par une kermesse et l'animation de stands par les vélocistes et associations locales
Action	1.3.2.	Formation au Savoir Rouler à Vélo
Action	1.3.3.	Ajout d'un article trimestriel dédié au vélo dans le magazine/l'application de la Comcom (Donnons la parole à des entreprises locales, suivi de l'avancement des travaux, études et analyse de la renaturation des chemins ruraux)
Action	1.3.4.	Organisation de projection gratuite de film sur la mobilité de demain (Exemple : Why We Cycle, Together We Cycle, Les roues de l'avenir, Virage vers le futur)
Action	1.3.5.	Animation par la CCPH du suivi du déploiement du schéma directeur cyclable
Action	1.3.6.	Planter quelques panneaux pédagogiques aux entrées des chemins ruraux.
Phase	2...	A moyen terme, finaliser l'itinéraire Y de Adainville à Villette et de l'itinéraire L4 de Dammartin-en-Serve à Bréval
Axe	2.1..	Réalisation des itinéraires de phase 2
Action	2.1.1.	Réalisation de l'itinéraire Y comme colonne vertébrale Nord-Sud du réseau cyclable de la CCPH.
Action	2.1.2.	Réalisation du réseau cyclable L2 du collège d'Orgerus



Action	2.1.3.	(L4) Connexion Dammartin-en-Serve - Bréval via une partie en chemin rural entre Dammartin et Longnes et une partie sur la RD11 qui est aujourd'hui aménagé en bande cyclable dangereuse. Mise en place de bandes cyclables dans la traversée de Longnes à 50 puis piste cyclable sur la RD11 jusqu'à Bréval.
Action	2.1.4.	(C3) Sensibiliser et signaler la présence des cyclistes sur la petite route vers Goussainville (C3 - RD305.15) par la réduction de la vitesse à 70km/h et la mise en place d'un Chaucidou (CVCB). En faire de même vers la gare de Marchezais.
Axe	2.2..	Développement de services vélo de type stationnements adaptés
Action	2.2.1.	Implantation de lots de 5 arceaux dans les cœurs de bourg et au niveau des commerces de proximité, services, mairies, du marché, etc. A réalisé pour les bourgs traversés par la seconde phase des itinéraires cyclables. 2 lots dans les Centre-bourgs de (Longnes, Civry-la-Forêt, Dannemarie, Adainville)
Phase	3...	A long terme, Achever le réseau cyclable
Axe	3.1..	Réseau cyclable de long terme
Action	3.1.1.	(C3) Couronne Sud du territoire
Action	3.1.2.	(C4) Réalisation de l'itinéraire de Couronne Nord entre Boinvillier et Civry-la-Forêt en passant par Mondreville
Action	3.1.3.	(L1abc) Connexion directe entre Houdan et Saint-Lubin-de-la-Haye et de l'entreprise RDSL
Action	3.1.4.	Finalisation des parties moins prioritaires des itinéraires L2, L3, L4
Action	3.1.5.	(L5) Connexion de Grandchamp à Adainville et Condé-sur-Vesgre

Fiches actions détaillées



Type	ID	Titre
Synthèse	...	Schéma Directeur Cyclable 2024 (SDC2024) de la Communauté de Communes du Pays Houdanais

Enjeux
La Communauté de Communes du Pays Houdanais poursuit depuis plusieurs années une stratégie de transition écologique et de lutte et d'adaptation aux changements climatiques. Cette démarche s'inscrit, entre autres, à travers l'adoption d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui fixe des objectifs de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de tous le territoire de 85% entre 2019 et 2050 et de 35% concernant le secteur de la mobilité entre 2019 et 2030. Pour ce faire, il a été défini un objectif d'accroissement de la part modale du vélo de 0,3% à 12% entre 2019 et 2030.

Description sommaire de la réalisation
Pour réussir cet objectif, la CCPH souhaite se doter d'un Schéma Directeur Cyclable ambitieux, visant à développer un réseau cyclable hiérarchisé, continu, interconnecté et attractif, à développer des services à l'attention des usagers du vélo et à accompagner le changement par de la sensibilisation et de la communication.

Cible
Ce schéma cible tous les habitants de la CCPH, les actifs, les étudiants et écoliers, les clients des commerces et usagers des équipements intercommunaux dans leur déplacements utilitaires. Mais aussi ces mêmes usagers, ainsi que des visiteurs du territoire, dans leur déplacements de loisirs et de tourisme à la découverte du territoire.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement			2 822 833,00 €	158 780,00 €
Phase	2...	A moyen terme, finaliser l'itinéraire Y de Adainville à Villette et de l'itinéraire L4 de Dammartin-en-Serve à Bréval			6 150 000,00 €	75 660,00 €
Phase	3...	A long terme, Achever le réseau cyclable			13 148 800,00 €	77 523,60 €
Total					22 121 633,00 €	311 963,60 €

Synthèse	...	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH					
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	1 235 278,30 €	140 780,00 €
2028 - 2030	1 879 000,00 €	211 640,00 €
2031 et au-delà	6 574 400,00 €	268 563,60 €

Indicateur de réussite					
	Unité	Objectif	Réalisé	En %	
Synthèse	...	- €	-	-	

Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement

Enjeux
Comme vu lors du diagnostic, des itinéraires cyclables sécurisés, continus et attractifs, reliant des polarités du territoire sont à la base du développement de la mobilité cyclable en Pays Houdanais.
Or le développement de ces itinéraires rencontre aujourd'hui des craintes et des incertitudes formulées par des habitants du Pays Houdanais, sur le fait de donner une telle priorité financière, foncière et ingénieriale à des aménagements cyclables.

Description sommaire de la réalisation
Le réseau cyclable du SDC-2024 de la Communauté de Communes du Pays Houdanais a donc été découpé en plusieurs phases, la première phase se concentrant sur la réalisation et l'expérimentation de premiers itinéraires autour de Houdan, Orgerus et Septeuil.
La réalisation de ces premiers itinéraires s'accompagnera du déploiement des services nécessaires, notamment du stationnement le long de ces itinéraires.

Cible
Ces premières actions ciblent particulièrement les habitants du Pays Houdanais, dans leurs déplacements utilitaires autour et vers Houdan, mais aussi dans leur déplacements de loisirs et d'expérimentation, afin de découvrir et d'expérimenter ces premiers réseaux.
Les visiteurs du territoire pourront aussi découvrir les paysages du Pays Houdanais au départ de la gare de Houdan ou de celle de Richebourg-Tacoignières.


Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Axe	1.1...	Réalisation d'un ensemble de 2 premiers réseaux cyclables propices à l'expérimentation et à l'accompagnement de la pratique du changement	Quantité de linéaire cyclable en km	40,4	2 658 033,00 €	45 480,00 €
Axe	1.2...	Développement de services vélo de type stationnements adaptés, et de location de vélos	0	0	164 800,00 €	10 800,00 €
Axe	1.3...	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement	0	0	2 100,00 €	102 500,00 €
Total			1...		2 824 933,00 €	158 780,00 €

Phase	1...	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Prise en charge globale recalculée sur la base de toutes les actions de la phase 1		44%	89%
Communes		0		0%	0%
Acteurs locaux		0		0%	0%
CD28		0		0%	0%
CD78		0		0%	0%
Centre-Val de Loire				0%	0%
IDF		0		0%	0%
État FR		0		0%	0%

	Coût d'investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	1 235 278,30 €	140 780,00 €
2028 - 2030	- €	135 980,00 €
2031 et au-delà	- €	116 280,00 €

Indicateur de réussite		Unité		En %	
Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé
Phase	1...	- €	-	0%	

Phase 1 - A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
2023.0380 BDD01 Réseau cyclable
Court terme
ENVIRONNEMENT
Chemin d'exploitation
Sentier
Traverse de Bourg
Traverse de Bourg
2023.0380 BDD04 Jalonnement
A réaliser
A améliorer
Pôle principal
Pôle secondaires
Drivée de manœuvre
Centre-bourg
Hameau
Gare
Enseignement
Santé
Loisirs
Covoiturage
ZAE
Loisirs



Accusé de réception en préfecture
078-247800550-20241219-DEL13718122024-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 20/12/2024

Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.1..	Réalisation d'un ensemble de 2 premiers réseaux cyclables propices à l'expérimentation et à l'accompagnement de la pratique du changement

Enjeux

Permettre la réalisation et l'expérimentation de premiers itinéraires conformes aux ambitions du SDC-2024 de la CCPH.

Description sommaire de la réalisation

Réaliser une première phase d'itinéraires en s'appuyant sur des axes déjà aménagés comme la route de Paris entre Houdan et Bazainville et la RD21.4 entre Houdan et Havelu ainsi que sur des projets d'itinéraires entre Bazainville – Tacoignières – Richebourg – Gressey – Saint Lubin de la Haye.

Cible

Principalement les habitants de la CCPH dans leur déplacements du quotidiens et de loisirs, pour expérimenter un itinéraire autour de Houdan et un itinéraire de loisir autour de Septeuil.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Action	1.1.1.	Réalisation des premiers itinéraires autour de Houdan (C1, C2)	Quantité de linéaire cyclable en km	24,9	2 507 828,00 €	44 520,00 €
Action	1.1.2.	Réalisation d'une boucle cyclable entre Septeuil et Dammarin-en-Serve	Quantité de linéaire cyclable en km	15,5	150 205,00 €	960,00 €
Total			1.1..		2 658 033,00 €	45 480,00 €

Axe	1.1..	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		Env 30%	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	1 166 528,30 €	45 480,00 €
2028 - 2030	- €	45 480,00 €
2031 et au-delà	- €	45 480,00 €

Indicateur de réussite			En %	
Unité	Objectif	Réalisé		
Axe	1.1..	- €	-	-


Axe 1.1 Réalisation d'un ensemble de 2 premiers réseaux cyclables propices à l'expérimentation

2023.0380 BDD01 Réseau cyclable
Voie verte
Chemin rural à trafic limité
Piste cyclable
Bande cyclable
Piste cyclable sur trottoir

Chaussée à voie centrale banalisée CIRCAD A améliorer
Circulation mixte sur petite route
(itinéraire conseillé)
Zone 30
Zone de rencontre
Aire piétonne
Existant

2023.0380 BDD04 Jalonnement
Pôle principal
Pôle secondaires
Pôle de proximité
Centre-bourg
Hameau
Gare
Envoiesement

Santé
Loisirs
ZAE
Loisirs



Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.1...	Réalisation d'un ensemble de 2 premiers réseaux cyclables propices à l'expérimentation et à l'accompagnement de la pratique du changement
Action	1.1.2.	Réalisation d'une boucle cyclable entre Septeuil et Dammartin-en-Serve

Enjeux

Septeuil est identifié comme un pôle secondaire, bassin de vie local du territoire.
Une boucle de loisir était déjà identifiée par le territoire, pour rejoindre Septeuil à Dammartin-en-Serve.
Cette boucle s'appuie sur plusieurs itinéraires dont une partie de l'itinéraire Y, la colonne vertébrale qui rejoint Houdan à moyen terme.

Description sommaire de la réalisation

Réalisation d'une boucle principalement de loisirs, entre Septeuil et Dammartin-en-Serve. Le passage du Pont de l'Arche et le chemin en amont et en aval de ce passage sont trop accidenté pour être rendu cyclable aisément. Le franchissement du Pont de l'Arche gardera une connotation loisir, tandis que le reste de l'itinéraire reliant les différents bourgs traversés à Septeuil pourra aussi avoir un usage utilitaire. Le parcours de la totalité de la boucle est plutôt destiné à un usage de type VTT.

Cible

Les habitants du Pays Houdanais et les visiteurs dans l'optique d'un déplacement de loisir et de visite du territoire.
Les habitants de Dammartin-en-Serve, Montchauvet, Mulcent, Boinvilliers dans une optique de déplacement utilitaire vers Septeuil.
Les amateurs de VTT pour le franchissement du Pont de l'Arche et les chemins amonts et aval.


Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.1.2.a	(Y) Réalisation de l'itinéraire Y partiellement en circulation mixte sur petite route (Y3) et partiellement en chemin multiusage à trafic limité. Le revêtement terre-pierre actuel sera dans un premier temps conservé (Y3 et Y4).	Quantité de linéaire cyclable en km	15,5	150 205,00 €	960,00 €

Total	1.1.2.	150 205,00 €	960,00 €
-------	--------	--------------	----------

Action	1.1.2.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		34%	100%
Communes		Partenaires et Co-MOE sur les sections traversant les centres-bourgs			
Acteurs locaux					
CD28					
CD78		Plan vélo départemental des Yvelines		Oui	Non
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etat FR		DETR		Oui	Non

	Coût d'investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	51 069,70 €	960,00 €
2028 - 2030	- €	960,00 €
2031 et au-delà	- €	960,00 €

		Indicateur de réussite			
Unité		Objectif	Réalisé	En %	
Action	1.1.2.	Quantité de linéaire cyclable en km	15,50	-	



Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.2..	Développement de services vélo de type stationnements adaptés, et de location de vélos
Action	1.2.2.	Développement d'une politique de stationnement vélo de type et arceaux couverts au droit des équipements intercommunaux (collèges, piscine, marché, équipement de santé).

Enjeux

Afin d'encourager l'usage du vélo de manière régulière, par tout météo, pour aller passer la journée au travail, dans son établissement scolaire, passer une demi-journée dans un équipement intercommunal, etc., il est nécessaire de proposer un équipement de stationnement permettant d'abriter les vélos des intempéries.

Description sommaire de la réalisation

Implanter des abris vélo à des endroits stratégiques du territoire, où du stationnement de moyenne durée peut être recherché :

- Hôpital de Houdan
- Centre aquatique Hodelia
- collèges de Houdan et de Orgerus

Pour ces dernier, viser une part modale des élèves d'environ 10% pour commencer soit 60 emplacements mais anticiper un agrandissement possible à 30%, soit 180 emplacements.

Cible

- Les collégiens pouvant se rendre au collège à vélo
- Les habitants du territoire pouvant se rendre à l'hôpital à vélo
- Les utilisateurs de vélos cargos d'aujourd'hui.


Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.2.2.a	Remplacer le râtelier de l'hôpital par de vrais arceaux vélo et par des arceaux pour les vélos cargos.	Emplacement sur arceaux	20	1 500,00 €	- €
Sous-action	1.2.2.b	Installer un lot de 5 arceaux couverts pour le centre aquatique Hodelia de Houdan	Arceaux couvert	5	2 000,00 €	- €
Sous-action	1.2.2.c	Prévoir 2 emplacements de stationnement couvert pour des vélos cargos au centre aquatique Hodelia de Houdan	Emplacement vélo cargo	2	800,00 €	- €
Sous-action	1.2.2.d	Implanter du stationnement vélo dans les collèges de Houdan	Arceaux couvert	60	24 000,00 €	- €
Sous-action	1.2.2.e	Implanter du stationnement dans le collège de Orgerus	Arceaux couvert	60	24 000,00 €	- €
Sous-action	1.2.2.f	Sensibiliser et co-financer du stationnement au collège de Breval Action de sensibilisation, de communication, et de coordination (environ 5j de travail annuel, 5/218 = 0,02)	60 000 euros par ETP	0,02	- €	1 200,00 €
Sous-action	1.2.2.g	Sensibiliser et co-financer du stationnement au collège de Bû Action de sensibilisation, de communication, et de coordination (environ 5j de travail annuel, 5/218 = 0,02)	60 000 euros par ETP	0,02	- €	1 200,00 €
Sous-action	1.2.2.h	Sensibiliser les commerces de type super-marché et hypermarché à l'installation de stationnement vélo de type arceaux couverts pour les clients, au plus proches des accès. Sensibilisation des commerces via des réunions et des supports de communication	60 000 euros par ETP	0,05	- €	3 000,00 €

Total 1.2.2. **52 300,00 €** **5 400,00 €**

Action	1.2.2.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et MOE / Co-financier et sensibilisation / Prend en charge le coût de la sensibilisation		50% sur les actions pilotées	100%
Communes					
Acteurs locaux		Financement par les acteurs locaux (CC les Portes de l'île de France) / Financement par les acteurs locaux (CA du Pays de Dreux)		-	-
CD28					
CD78		CO-MOE		25% sur les collèges Orgerus et Houdan	
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant_FR		Financement Alvéole + de l'Etat via les CEE		50%	

	Coût d'investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	14 150,00 €	5 400,00 €
2028 - 2030	- €	5 400,00 €
2031 et au-delà	- €	5 400,00 €

		Indicateur de réussite			
		Unité	Objectif	Réalisé	En %
Action	1.2.2.	Nombre d'emplacements créés	147,00	-	



Jalonnement et services de stationnement vélo à développer au sein de toutes les polarités identifiées dès lors qu'elles sont connectées par le réseau cyclable du SDC 2024

2023_0380 BDD04 Jalonnement

- Pôle de proximité
- Centre-bourg
- Hameau
- Pôle secondaires
- Enseignement
- Santé
- Loisirs
- Covallage
- ZAE
- Lobis

Accusé de réception en préfecture
078-247800550-20241219-DEL13718122024-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 20/12/2024

Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.2...	Développement de services vélo de type stationnements adaptés, et de location de vélos
Action	1.2.3.	Développer du stationnement vélo de type box sécurisés au niveau de la future aire de covoiturage

Enjeux
En plus des gares de train, le territoire de la CCPH est traversé par la RN12 qui est propice à la pratique du covoiturage. Une aire de covoiturage est d'ailleurs en projet à Maulette le long de l'itinéraire C1.

Description sommaire de la réalisation
Prévoir l'implantation de 10 box de stationnement vélo individuels lors de la création de l'aire de covoiturage.

Cible
Les actifs, usagers du covoiturage désirant réaliser des trajets intermodaux vélo + covoiturage.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Action	1.2.3.	Développer du stationnement vélo de type box sécurisés au niveau de la future aire de covoiturage	Implanter 10 box de stationnement vélo	10	15 000,00 €	1 000,00 €
Total			1.2.3.		15 000,00 €	1 000,00 €

Action	1.2.3.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et MOE		100%	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant_FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	15 000,00 €	1 000,00 €
2028 - 2030	- €	1 000,00 €
2031 et au-delà	- €	1 000,00 €

		Indicateur de réussite			
Unité		Objectif	Réalisé	En %	
Action	1.2.3.	Entretiens des box effectué chaque année	1,00	-	



Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.2...	Développement de services vélo de type stationnements adaptés, et de location de vélos
Action	1.2.5.	Accompagner le développement d'une Action de marquage vélo

Enjeux
Le marquage vélo est obligatoire pour les vélos neuf. Cependant tous les vélos anciens en circulation ne sont pas forcément marqués. Hors le marquage est un moyen de lutter contre le vol et le recel de vélo, et rentre dans le fonctionnement des assurances.

Description sommaire de la réalisation
Réaliser une animation visant à proposer, lors d'évènement ou de manière permanente, aux habitants de la CCPH de pouvoir marquer leur vélo.

Cible
Les habitants de la CCPH.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.2.5.a	Animation (emprunt du graveur, organisation de l'évènement)	Animation, coordination, logistique, administration pour l'emprunt de la machine à graver (environ 3j de travail, 3/218 = 0,015)		- €	900,00 €
Sous-action	1.2.5.b	Achat des codes à graver	Achat d'un lot de code à graver		- €	500,00 €
Total				1.2.5.	- €	1 400,00 €

Action	1.2.5.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et MOE		100%	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	1 400,00 €
2028 - 2030	- €	1 400,00 €
2031 et au-delà	- €	1 400,00 €

			Indicateur de réussite			
		Unité	Objectif	Réalisé	En %	
Action	1.2.5.	Réalisation d'une action de marquage par an jusqu'en 2030	5,00	-		



Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.2...	Développement de services vélo de type stationnements adaptés, et de location de vélos
Action	1.2.6.	Mise en place de stationnement sécurisé longue durée en gare

Enjeux

L'association train + vélo est une association idéale pour donner des déplacements intermodaux.
Mais pour que ces déplacements soient possibles, il est nécessaire que les usagers puissent stationner leur vélo de manière sécurisé et abrité et pour de la longue durée.

Description sommaire de la réalisation

Réaliser des emplacements de stationnements vélos de type abris vélos collectifs sécurisés au niveau des gares de train de Houdan, Tacoignières-Richebourg et Orgerus-Béhoust.

Ces projets sont déjà identifiés dans les objectifs de la région, à travers son nouveau Schéma Directeur du Stationnement Vélos en gares et stations adopté lors de son Conseil d'Administration de février 2020. Il a été complété lors de sa séance de décembre 2020.

Cible

- Les actifs se rendant régulièrement à ces gares à vélos dans un trajet intermodal vélo + train.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.2.6.a	Stationnement en gare de Houdan	Nombre minimal d'emplacements prévus	20	30 000,00 €	- €
Sous-action	1.2.6.b	Stationnement en gare de Tacoignières-Richebourg	Nombre minimal	10	15 000,00 €	- €
Sous-action	1.2.6.c	Stationnement en gare d'Orgerus-Béhoust	Nombre minimal	10	15 000,00 €	- €
Total			1.2.6.		60 000,00 €	- €

Action	1.2.6.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et MOE			
Communes					
Acteurs locaux		SNCF ou RATP = Pilote			
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF		Financeurs à 100% si la SNCF est MOE / Financeurs		100%	100%
Etat	FR				

	Coût d'investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	- €	- €
2031 et au-delà	- €	- €

Indicateur de réussite			Objectif	Réalisé	En %
Unité					
Action	1.2.6.	Nombre d'emplacements créés	40,00	-	



Parking Vélos

Mode d'emploi des Parkings Vélos

Des espaces sécurisés pour votre vélo

Afin de permettre aux voyageurs de stationner facilement leurs vélos à proximité des gares ou stations, **Île-de-France Mobilités poursuit le développement du stationnement vélos dans toute l'Île-de-France.**

Les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités garantissent aux Franciliens un stationnement vélos de qualité facilement identifiable à proximité des gares et stations.

Pour bénéficier de ce service, vous devez **souscrire un abonnement** auprès du gestionnaire du Parking Vélos sécurisé qui vous intéresse.

Les espaces en libre-accès (arceaux généralement abrités) sont **accessibles à tout usager, sans abonnement ni réservation.**

Parking Vélos, le choix de la qualité

Tous les Parkings Vélos sont :

- ouverts 24h/24 et 7j/7
- facilement repérables grâce à une identité Parking Vélos
- situés au plus proche des gares et stations
- abrités et éclairés
- sécurisés avec des arceaux pour accrocher votre vélo

Les Parkings Vélos sécurisés (consignés) :

- sont accessibles avec un passe Navigo ou Navigo Easy
- bénéficient de la vidéosurveillance
- peuvent offrir des services annexes : prises pour vélos à assistance électrique, pompes à vélo, kits de réparation et d'entretien...

Pour les autres utilisateurs, **trois formules d'abonnement** seront proposées :

Abonnement journalier : 4 €
Abonnement mensuel : 10 €
Abonnement annuel : 30 €

Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.3..	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement

Enjeux

Tous changements demande un effort.
Et la mutation du système de mobilité de la Communauté de Communes du Pays Houdanais est autant nécessaire, qu'elle est difficile tant la mobilité est au coeur des habitudes de chacun.

L'évolution des habitudes de mobilité et l'acceptation du développement du système vélo, même au côté du système voiture est un effort qu'il faut accompagner.

Description sommaire de la réalisation

Réalisation d'animation annuel et d'opération de communication.


Cible
Tous.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Action	1.3.1.	Animation de fêtes du vélo annuelle avec inauguration d'un itinéraire ou d'un tronçon, arpentage à vélo d'un itinéraire différent chaque année en mobilisant les collégiens et les parents, les associations et les élus, et qui se termine par une kermesse et l'animation de stands par les vélocistes et associations locales	Coût de fonctionnement uniquement		- €	12 000,00 €
Action	1.3.2.	Formation au Savoir Rouler à Vélo	Nombre de personnes ciblées par les formations chaque année		- €	36 000,00 €
Action	1.3.3.	Ajout d'un article trimestriel dédié au vélo dans le magazine/l'application de la Comcom (Donnons la parole à des entreprises locales, suivi de l'avancement des travaux, études et analyse de la renaturation des chemins ruraux).	60 000 euros par ETP	0,02	- €	1 200,00 €
Action	1.3.4.	Organisation de projection gratuite de film sur la mobilité de demain (Exemple : Why We Cycle, Together We Cycle, Les roues de l'avenir, Virage vers le futur)	scéance de projection gratuite de film par an jusqu'en 2030		- €	6 500,00 €
Action	1.3.5.	Animation par la CCPH du suivi du déploiement du schéma directeur cyclable	Temps total dédié à l'animation et au suivi du déploiement du schéma directeur cyclable		- €	45 000,00 €
Action	1.3.6.	Implanter quelques panneaux pédagogiques aux entrées des chemins	Fourniture et pose de 6 mâts	6	2 100,00 €	1 800,00 €

Axe	1.3..	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Prise en charge CCPH			0,824390244
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	2 100,00 €	84 500,00 €
2028 - 2030	- €	82 700,00 €
2031 et au-delà	- €	63 000,00 €

Indicateur de réussite		Unité	Objectif	Réalisé	En %
Axe	1.3..	- €	-	-	



Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.3..	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement
Action	1.3.1.	Animation de fêtes du vélo annuelle avec inauguration d'un itinéraire ou d'un tronçon, arpentage à vélo d'un itinéraire différent chaque année en mobilisant les collégiens et les parents, les associations et les élus, et qui se termine par une kermesse et l'animation de stands par les vélocistes et associations locales

Enjeux Tous changements demande un effort. Et la mutation du système de mobilité de la Communauté de Communes du Pays Houdanais est autant nécessaire, qu'elle est difficile tant la mobilité est au coeur des habitudes de chacun. Dans le même temps, le vélo représente pour de nombreuses personnes un objet ludique très apprécié, souvent attaché à de beaux souvenirs. L'organisation de belles fêtes populaires annuelles du vélo apportera assurément : - Des moments ludiques, joyeux, doux - Des moments à la portée de tous, petits et grands, jeunes et vieux, seuls ou en familles - Des moments de sensibilisation à la sécurité routière par la police municipale, un rapprochement entre la police et les usagers de la route - L'occasion de se rapprocher du vélo pour des personnes qui en sont éloignées - Une forte publicité pour les acteurs économiques locaux avec l'occasion de présenter les nouveaux modèles ou de nouveaux services.
--

Description sommaire de la réalisation Animation de fêtes du vélo populaires annuelles avec quelques idées d'activités et de stands : - Stand d'information sur l'avancement du Schéma Directeur Cyclable et présentation de la nouvelle carte des itinéraires cyclables actualisée - Stand sécurité routière avec sensibilisation : "Cyclistes brillez !", Rappel des règles de circulation - Animation de stands par les vélocistes locaux leur offrant une publicité et une effet de proximité participant au développement économique du territoire - Présentation des nouveaux modèles de vélos et accessoire (VAE, Vélo Made in France, Vélo cargo, vélos rallongés, tricycles et handibikes, remorques, sacoches, casques, antivol, vêtements de pluies, vêtements réfléchissant, sièges enfants, etc.) - Sensibilisation à l'usage de bons antivol pour réduire les vols, présentation d'antivol, démonstration de vol de vélo avec découpage d'anti-vol obsoletes, - Organisation d'une kermesse et jeux pour les enfants : Test de vélos rigolos, spectacles, etc.
--

Cible - Tous les habitants de la Communauté de Communes du Pays Houdanais - Les jeunes, les enfants et leur parents dans une fête conviviale et ludique.

Description des investissements		Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.3.1.a	Mobilisation des associations, des acteurs scolaires, des élus, des parents et des acteurs économiques.	Coût forfaitaire d'une fête du vélo	1	- € 12 000,00 €
Sous-action	1.3.1.b	Définition d'un itinéraire d'environ 3 km pour inaugurer un nouveau tronçon et sécurisation de la balade avec le concours de la police municipale.	Forfait arrondi		- € - €
Sous-action	1.3.1.c	Organisation d'une kermesse au parc de la Vesgre ou équivalent. Le lieux peu changer chaque année.	Forfait arrondi		- € - €
Sous-action	1.3.1.d	Financement de prestataires extérieurs	Forfait arrondi		- € - €
Sous-action	1.3.1.e	Mise à disposition de barnums, d'une buvette et de sanitaires	Forfait arrondi		- € - €
		Total	1.3.1.	- €	12 000,00 €

Action	1.3.1.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et financeur			100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant_FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	12 000,00 €
2028 - 2030	- €	12 000,00 €
2031 et au-delà	- €	- €

		Indicateur de réussite			
		Unité	Objectif	Réalisé	En %
Action	1.3.1.	Nombre de personnes présentes à la fête du vélo chaque année	500,00	-	



Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.3..	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement
Action	1.3.2.	Formation au Savoir Rouler à Vélo

Enjeux
La formation au vélo et au code de la route, l'apprentissage et l'accompagnement au Savoir Rouler A Vélo et Savoir Circuler A Vélo avec les autres usagers de la route est un enjeu de sécurité majeur, ainsi que pour l'autonomisation des enfants.

Description sommaire de la réalisation
Renforcer et systématiser l'opération Savoir Rouler A Vélo auprès de tous les écoliers de la CCPH avec un intervention en primaire et une secondaire au collège pour tous les élèves.

Cible
Les écoliers de la CCPH, dans un objectif de gain de leur autonomie dans leurs déplacements à vélo.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.3.2.a	Mise en place du programme savoir rouler à vélo pour apprendre aux écoliers des écoles à se déplacer à vélo. Formation dans les écoles primaires, même nombre d'enfants ciblés que dans les collèges.	Coût moyen d'un cycle savoir-rouler à vélo :entre 40 et 60€ par élève	300	- €	18 000,00 €
Sous-action	1.3.2.b	Mise en place du programme savoir rouler à vélo pour apprendre aux collégiens à se déplacer à vélo. Environ 1200 élèves de collèges sur le territoire soit (1200/4) = 300 nouveaux élèves de 6ième chaque année	Coût moyen d'un cycle savoir-rouler à vélo :entre 40 et 60€ par élève	300	- €	18 000,00 €
			Total	1.3.2.	- €	36 000,00 €

Action	1.3.2.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et financeur			50%
Communes					
Acteurs locaux		Association Génération Vélo			50%
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	18 000,00 €
2028 - 2030	- €	18 000,00 €
2031 et au-delà	- €	18 000,00 €

Indicateur de réussite					
		Unité	Objectif	Réalisé	En %
Action	1.3.2.	Nombre de personnes ciblées par les formations chaque année	300,00	-	



Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.3..	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement
Action	1.3.4.	Organisation de projection gratuite de film sur la mobilité de demain (Exemple : Why We Cycle, Together We Cycle, Les roues de l'avenir, Virage vers le futur)

Enjeux Parce qu'il est difficile de : - croire qu'une autre manière d'organiser la mobilité est possible - d'imaginer que cette autre solution est même enviable Alors il est nécessaire de sensibiliser et d'inspirer les habitants par la projection de films inspirant dédiés à des territoires qui réalisent soit des expériences, soit qui ont déjà beaucoup d'avance sur la transition.
--

Description sommaire de la réalisation Organisation de projection gratuite de film sur la mobilité de demain. Exemple : Why We Cycle (2018), Together We Cycle (2020), Virage vers le futur : mobilités rurales alternatives à la voiture individuelle (2022), Les roues de l'avenir (2023).

Cible Tous les habitants du territoire.

Description des investissements		Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.3.4.a	Location d'un film par an en commençant par Together We Cycle, Why We Cycle, Virage vers le futur, Les roues de l'avenir, etc...	Location du film	- €	500,00 €
Sous-action	1.3.4.b	Organisation de l'évènement, gestion de la salle, etc.	0,1 ETP	- €	6 000,00 €
Total		1.3.4.		- €	6 500,00 €

Action	1.3.4.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et financeur			100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	6 500,00 €
2028 - 2030	- €	6 500,00 €
2031 et au-delà	- €	- €

		Indicateur de réussite			
Action	1.3.4.	Unité	Objectif	Réalisé	En %
		Nombre de spectateurs par	50,00	-	



Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.3..	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement
Action	1.3.5.	Animation par la CCPH du suivi du déploiement du schéma directeur cyclable

Enjeux
La réalisation concrète d'un Schéma Directeur Cyclable nécessite animation, coordination, accompagnement, suivi. Rien que dans ce SDC-2024 de la CCPH, 1 ETP est requis pour en suivre l'avancement.

Description sommaire de la réalisation
Maintenir un chargé de projet vélo durant la réalisation des deux premières phases du plan vélo.

Cible
Le suivi de la réalisation du SDC-2024 de la CCPH.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.3.5.a	Suivi de l'ancement des itinéraires	60 000 euros par ETP	0,45	- €	27 000,00 €
Sous-action	1.3.5.b	Recherche et suivi des subventions	60 000 euros par ETP	0,2	- €	12 000,00 €
Sous-action	1.3.5.c	Suivi de l'installation du stationnement vélo	60 000 euros par ETP	0,1	- €	6 000,00 €
Sous-action	1.3.5.d	Suivi global de toutes les actions nécessitant des ETP dans ce Schéma Directeur Cyclable (somme des ETP nécessaires de toutes les actions)	Coût déjà pris en compte en ETP et en EURHT dans les différentes actions	0,25	- €	- €
Total			1.3.5.		- €	45 000,00 €

Action	1.3.5.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et financeur			100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR		Programme à vélo ?			

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	45 000,00 €
2028 - 2030	- €	45 000,00 €
2031 et au-delà	- €	45 000,00 €

			Indicateur de réussite		
		Unité	Objectif	Réalisé	En %
Action	1.3.5.	Maintien d'un chargé de projet vélo	1 ETP	-	

Type	ID	Titre
Phase	1...	A court terme, expérimenter, initier et accompagner le changement
Axe	1.3..	Actions de communication, de sensibilisation, de formation au vélo, et d'accompagnement au changement
Action	1.3.6.	Implanter quelques panneaux pédagogiques aux entrées des chemins ruraux.

Enjeux

Les chemins ruraux de la CCPH sont voués à être partagés entre agriculteurs, cyclistes et piétons. Les conflits d'usages entre les usagers sont, dans la très grande majorité des cas, dus à un manque de compréhension mutuelle entre les usagers, à des malentendus, etc.
Les agriculteurs et autres usagers pourront s'appuyer facilement sur des "eye contacts" pour anticiper leurs décisions (s'écarter, passer, etc.). Des règles claires, bien édictées et correctement affichées seront une aide pour la prise des bonnes décisions.

Description sommaire de la réalisation

Animer une co-conception des panneaux pédagogique avec les agriculteurs, les associations de cyclistes et un formateur du SRAV.

Cible

Les utilisateurs des chemins ruraux.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	1.3.6.a	Animation d'un atelier de co-conception de panneaux pédagogiques expliquant les règles du partage de la route entre les agriculteurs, les cyclistes et les piétons sur les chemins ruraux. Co-concevoir ce panneau avec les agriculteurs et les associations de cyclistes, les formateurs au SRAV Animation, coordination, pour l'atelier de co-conception (environ 3j de travail, 3/218 = 0,015)	60 000 euros par ETP	0,015	- €	900,00 €
Sous-action	1.3.6.b	Concevoir la maquette finale du panneau et la commander Conception de la maquette finale du panneau (environ 3j de travail, 3/218 = 0,015)	60 000 euros par ETP	0,015	- €	900,00 €
Sous-action	1.3.6.c	Implanter les panneaux sur les entrées des premiers chemins ruraux	Fourniture et pose de 6 mâts et des panneaux	6	2 100,00 €	- €
Total			1.3.6.		2 100,00 €	1 800,00 €

Action	1.3.6.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Pilote et financeur		100%	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	2 100,00 €	1 800,00 €
2028 - 2030	- €	- €
2031 et au-delà	- €	- €

Indicateur de réussite			En %	
Action	1.3.6.	Unité	Objectif	Réalisé
		Implantation de 6 panneaux	6,00	-



Accusé de réception en préfecture
078-247800550-20241219-DEL13718122024-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 20/12/2024

Type	ID	Titre
Phase	2...	A moyen terme, finaliser l'itinéraire Y de Adainville à Villette et de l'itinéraire L4 de Dammartin-en-Serve à Bréval
Axe	2.1..	Réalisation des itinéraires de phase 2

Enjeux
Réalisation des itinéraires identifiés à moyen terme.

Description sommaire de la réalisation
Réalisation des itinéraires identifiés à moyen terme dont la dorsale Nord-Sud, la desserte du collège d'Orgerus, la connexion entre Dammartin-en-Serve et Bréval la connexion vers Goussainville, Bû et la gare de Marchezais

Cible
Les habitants de la CCPH


Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Action	2.1.1.	Réalisation de l'itinéraire Y comme colonne vertébrale Nord-Sud du réseau cyclable de la CCPH.	Quantité de linéaire cyclable en km	37,6	4 345 000,00 €	45 120,00 €
Action	2.1.2.	Réalisation du réseau cyclable L2 du collège d'Orgerus	Linéaire total réalisé en km	13,5	342 000,00 €	17 100,00 €
Action	2.1.3.	(L4) Connexion Dammartin-en-Serve - Bréval via une partie en chemin rural entre Dammartin et Longnes et une partie sur la RD11 qui est aujourd'hui aménagé en bande cyclable dangereuse. Mise en place de bandes cyclables dans la traversée de Longnes à 50 puis piste cyclable sur la	Quantité de linéaire cyclable en km	8,2	1 423 000,00 €	9 840,00 €
Action	2.1.4.	(C3) Sensibiliser et signaler la présence des cyclistes sur la petite route	Quantité de linéaire cyclable	1,8	37 000,00 €	3 600,00 €
Total				2.1..	6 147 000,00 €	75 660,00 €

Axe	2.1..	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Prise en charge globale recalculée sur la base de toutes les actions de l'axe 2.1		31%	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	1 876 000,00 €	75 660,00 €
2031 et au-delà	- €	74 760,00 €

		Indicateur de réussite			
		Unité	Objectif	Réalisé	En %
Axe	2.1..	Quantité de linéaire cyclable en km	62,30	-	

Axe 2.1 Réalisation des itinéraires de phase 2	
2023.0380 BDD001 Réseau cyclable	2023.0380 BDD004 Jalonnement
Chemin rural à trafic limité	Pôle principal
Piste cyclable	Pôle secondaires
Bande cyclable	Pôle de proximité
Chaussée à voie centrale banalisée	A améliorer
	A réaliser
	Centre-bourg
	Hamneau
	Gare
	Enseignement
	Santé
	Loisirs
	Loisirs



Accusé de réception en préfecture
078-247800550-20241219-DEL13718122024-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 20/12/2024

Type	ID	Titre
Phase	2...	A moyen terme, finaliser l'itinéraire Y de Adainville à Villette et de l'itinéraire L4 de Dammartin-en-Serve à Bréval
Axe	2.1..	Réalisation des itinéraires de phase 2
Action	2.1.2.	Réalisation du réseau cyclable L2 du collège d'Orgerus

Enjeux

Les collègiens ont été identifiés comme une cible prioritaire, or, Orgerus possède l'un des deux collèges du territoire et se situe en plus dans un territoire relativement plat, propice aux déplacements cyclables.
De plus Orgerus possède une gare de la ligne N, qui est déjà fortement équipée en stationnement vélo.
Le collège, la gare d'Orgerus et son grand parking, ainsi que le centre-bourg d'Orgerus et ses commerces, génèrent un trafic de voitures non négligeable.

Description sommaire de la réalisation

Réaliser un réseau cyclable dans le prolongement du réseau précédent, desservant le collège, la gare d'Orgerus et les bourgs voisins.
Ce réseau est pensé et chiffré en CVCB dans un premier temps.
Mais l'étude de pistes cyclables pour sécuriser les collégiens serait un plus.

Cible


Les collégiens des collèges d'Orgerus et de Houdan, les actifs utilisant les gares du territoire, les visiteurs souhaitant découvrir le territoire à partir des gares, les clients des commerces du centre-bourg de Houdan.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	2.1.2.a	Réaliser une étude de faisabilité pré-opérationnelle sur le choix d'aménagement idéal et les conséquences découlantes (coût, acquisition, concertation, etc...) pour réaliser l'itinéraire idéal permettant à des collégiens d'aller au collège en vélo en toute sécurité	Une étude de faisabilité pré-opérationnelle	1	30 000,00 €	900,00 €
Sous-action	2.1.2.b	Réalisation des liaisons identifiées L2, desservant le collège et la gare d'Orgerus. Les aménagements prévus à ce stade au niveau des bourgs est de l'apaisement par la réduction des vitesses et des aménagements d'apaisement (écluses, carrefours plateaux, etc.), et le traçage de CVCB sur les routes desservant le collège.	Linéaire total réalisé	13,5	312 000,00 €	16 200,00 €
Total			2.1.2.		342 000,00 €	17 100,00 €

Action	2.1.2.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de l'étude des itinéraires / CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		50% pour l'étude de faisabilité 30% pour la réalisation de la liaison	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78		Plan vélo départemental des Yvelines		40% pour la réalisation de la liaison cyclable	-
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etat_FR		Co-financeur / Financement potentiel de l'Etat en 2028-2030		50% pour l'étude de faisabilité 30% pour la liaison cyclable	-

	Coût d'investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	108 600,00 €	17 100,00 €
2031 et au-delà	- €	16 200,00 €

		Indicateur de réussite	
		Objectif	En %
Action	2.1.2.	Quantité de linéaire cyclable	13,50
		Réalisé	-



Action 2.1.1 Réalisation de l'itinéraire Y comme colonne vertébrale Nord-Sud du réseau cyclable de la CCHP
2023.0380 B0001 Réseau cyclable
2023.0380 B0004 Jalonnement
● Pôles secondaires
● Pôles de proximité
● Centre-bourg
● Hameaux
● Gare
● Enseignement
● Santé
● Loisirs
● ZAE
● Zone 30
● A réaliser
● Pôles principaux

Accusé de réception en préfecture
078-247800550-20241219-DEL13718122024-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 20/12/2024

Type	ID	Titre
Phase	2...	A moyen terme, finaliser l'itinéraire Y de Adainville à Villette et de l'itinéraire L4 de Dammartin-en-Serve à Bréval
Axe	2.1..	Réalisation des itinéraires de phase 2
Action	2.1.3.	(L4) Connexion Dammartin-en-Serve - Bréval via une partie en chemin rural entre Dammartin et Longnes et une partie sur la RD11 qui est aujourd'hui aménagée en bande cyclable dangereuse. Mise en place de bandes cyclables dans la traversée de Longnes à 50 puis piste cyclable sur la RD11 jusqu'à Bréval.

Enjeux
Bréval est une polarité pour le Nord-Est du territoire de la CCPH, notamment avec son collège. La liaison Longnes - Bréval est aujourd'hui assurée par une bande cyclable en très mauvais état, non adaptée et dangereuse.

Description sommaire de la réalisation
Réalisation de l'itinéraire de liaison Dammartin-en-Serve - Longnes - Bréval en partie en chemin rural et en partie en piste cyclable sécurisée et séparée de la circulation sur la RD11.


Cible
Les habitants de la CCPH souhaitant se rendre à Bréval, les collégiens du collège de Bréval.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Action	2.1.3.	(L4) Connexion Dammartin-en-Serve - Bréval via une partie en chemin rural entre Dammartin et Longnes et une partie sur la RD11 qui est aujourd'hui aménagée en bande cyclable dangereuse. Mise en place de bandes cyclables dans la traversée de Longnes à 50 puis piste cyclable sur la RD11 jusqu'à Bréval.	Quantité de linéaire cyclable en km	8,2	1 423 000,00 €	9 840,00 €
Total				2.1.3.	1 423 000,00 €	9 840,00 €

Action	2.1.3.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		30%	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78		Plan vélo départemental des Yvelines		40%	
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etat FR		Financement potentiel de l'Etat en 2028-2030		30%	

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	426 900,00 €	9 840,00 €
2031 et au-delà	- €	9 840,00 €

Indicateur de réussite					
Action	2.1.3.	Unité	Objectif	Réalisé	En %
		Quantité de linéaire cyclable	8,20	-	



Type	ID	Titre
Phase	2...	A moyen terme, finaliser l'itinéraire Y de Adainville à Villette et de l'itinéraire L4 de Dammartin-en-Serve à Bréval
Axe	2.1..	Réalisation des itinéraires de phase 2
Action	2.1.4.	(C3) Sensibiliser et signaler la présence des cyclistes sur la petite route vers Goussainville (C3 - RD305.15) par la réduction de la vitesse à 70km/h et la mise en place d'un Chaucidou (CVCB). En faire de même vers la gare de Marchezais.

Enjeux

Goussainville possède sa centralité proche de l'itinéraire C1 existant.
De l'autre côté de la frontière Est de la CCPH, se situ le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux. Sa gare de train de Marchezais et le centre-bourg de Bû qui accueille un collège sont à respectivement 3,4 et 4 km seulement de Havelu.

Description sommaire de la réalisation

Réalisation de deux itinéraires cyclables en aménagement léger de type CVCB sur petites routes.
Concertation avec le département d'Eure et Loir pour la continuité cyclable jusqu'à Bû et Marchezais

Cible


Les collégiens du collèges de Bû.
Les habitants de la CCPH intéressés par Bû et la gare de Marchezais.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	2.1.4.a	Itinéraire C3d vers Goussain ville	Quantité de linéaire cyclable en km	1,8	15 000,00 €	2 160,00 €
Sous-action	2.1.4.b	Itinéraire C1e vers Marchezais	Quantité de linéaire cyclable en km	1,2	22 000,00 €	1 440,00 €
Total				2.1.4.	37 000,00 €	3 600,00 €

Action	2.1.4.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		100%	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	37 000,00 €	3 600,00 €
2031 et au-delà	- €	3 600,00 €

		Indicateur de réussite		
		Unité	Objectif	En %
Action	2.1.4.	Quantité de linéaire cyclable	3,00	-



Type	ID	Titre
Phase	3...	A long terme, Achever le réseau cyclable
Axe	3.1..	Réseau cyclable de long terme

Enjeux
Le réseau cyclable de long terme concerne les itinéraires qui sont soit moins prioritaire, soit qui posent des difficultés plus importantes et nécessitent donc des recherches et des études faisabilité supplémentaires.

Description sommaire de la réalisation
Réalisation des études complémentaires et des itinéraires plus complexe ou moins prioritaires.

Cible
Les habitants du territoire et les visiteurs.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Action	3.1.1.	(C3) Couronne Sud du territoire	Quantité de linéaire cyclable en km	16	7 405 500,00 €	19 200,00 €
Action	3.1.2.	(C4) Réalisation de l'itinéraire de Couronne Nord entre Boinvillier et Civry-la-Forêt en passant par Mondreville	Quantité de linéaire cyclable en km	18,5	2 191 700,00 €	22 200,00 €
Action	3.1.3.	(L1abc) Connexion directe entre Houdan et Saint-Lubin-de-la-Haye et de l'entreprise RDSL	Quantité de linéaire cyclable en km	3,5	860 000,00 €	9 000,00 €
Action	3.1.4.	Finalisation des parties moins prioritaires des itinéraires L2, L3, L4	Quantité de linéaire cyclable en km	13,38	1 992 000,00 €	16 056,00 €
Action	3.1.5.	(L5) Connexion de Grandchamp à Adainville et Condé-sur-Vesgre	Quantité de linéaire cyclable en km	9,2	699 600,00 €	11 067,60 €
		Total	3.1..		13 148 800,00 €	77 523,60 €

Axe	3.1..	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		Prise en charge globale recalculée sur la base de toutes les actions de la phase 3		50%	100%
Communes					
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR					

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	- €	- €
2031 et au-delà	6 574 400,00 €	77 523,60 €

Indicateur de réussite			
Axe	3.1..	Unité	En %
		- €	-

Axe 3.1 Réseau cyclable de long terme

2023.0380 BDD01 Réseau cyclable

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

2023.0380 BDD04 Jalonement

Centre-bourg

Hameau

Gare

Enseignement

Santé

Lisiers

ZAE

Lisiers

Lisiers

Lisiers

Lisiers

Lisiers

Lisiers

Lisiers

Lisiers

Lisiers


Lisiers

Lisiers

Lisiers

Lisiers

Lisiers



Accusé de réception en préfecture
078-247800550-20241219-DEL13718122024-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 20/12/2024

Type	ID	Titre
Phase	3...	A long terme, Achever le réseau cyclable
Axe	3.1..	Réseau cyclable de long terme
Action	3.1.1.	(C3) Couronne Sud du territoire

Enjeux

La Couronne Sud du territoire qui contourne Houdan par le Sud est troisième couronne cyclable du territoire. Cette dernière rencontre plusieurs difficultés : le franchissement de la RN12 et la continuité à travers le territoire de la Communauté de Communes Cœur d'Yvelines.

Description sommaire de la réalisation

Réalisation de l'itinéraire de Couronne Sud du territoire entre Boutigny et Condé-sur-Vesgre.
Les difficultés que forment le franchissement de la RN12 au droit de Goussainville et l'arbitrage de la connexion à travers la CC Cœur d'Yvelines vont nécessiter des études de faisabilité et des arbitrages.
Un budget pour un ouvrage d'art ou une passerelle en encorbellement est compris dans cette action.

Cible


Les habitants du Sud du territoire.
Les visiteurs souhaitant découvrir le territoire.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	3.1.1.a	(C3a) Connexion entre Condé-sur-Vesgre et Bazainville sur le territoire de la CC Cœur d'Yvelines - Arbitrage d'un itinéraire parmi les deux possibles.	Linéaire cyclable en dehors du territoire de la CCPH	0	- €	- €
Sous-action	3.1.1.b	(C3b) Connexion de Gambais et Condé-sur-Vesgre en passant par Bourdonné	Quantité de linéaire cyclable en km	4,5	607 300,00 €	5 400,00 €
Sous-action	3.1.1.c	(C3c) Connexion entre Condé-sur-Vesgre et Goussainville en passant par Boutigny	Quantité de linéaire cyclable en km	11	1 798 200,00 €	13 200,00 €
Sous-action	3.1.1.d	(C3c) Etude de faisabilité pour la sécurisation du franchissement de la RN12 par le pont RD305.2	Quantité de linéaire cyclable en km	0,5	5 000 000,00 €	600,00 €
Total				3.1.1.	7 405 500,00 €	19 200,00 €

Action	3.1.1.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		50%	100%
Communes		Partenaires et Co-MOE sur les sections traversant les centres-bourg			
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant FR		Fond mobilité active de l'Etat		50%	0%

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	- €	- €
2031 et au-delà	3 702 750,00 €	19 200,00 €

Indicateur de réussite			En %	
Action	3.1.1.	Unité	Objectif	Réalisé
		Quantité de linéaire cyclable	16,00	-
				0%



Type	ID	Titre
Phase	3...	A long terme, Achever le réseau cyclable
Axe	3.1..	Réseau cyclable de long terme
Action	3.1.2.	(C4) Réalisation de l'itinéraire de Couronne Nord entre Boinvillier et Civry-la-Forêt en passant par Mondreville

Enjeux
Afin de rééquilibrer la dotation du territoire en couronnes cyclables, une quatrième et dernière Couronne cyclable Nord sera à réaliser. Cette dernière reliera Septeuil à Longnes puis à Civry-la-Forêt.

Description sommaire de la réalisation
Réalisation de la quatrième et dernière couronne du territoire, la Couronne Nord, en chemin rural et en itinéraire à circulation mixte sur petite route.

Cible
Les habitants du nord du territoire, les visiteurs souhaitant découvrir le territoire.

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Action	3.1.2.	(C4) Réalisation de l'itinéraire de Couronne Nord entre Boinvillier et Civry-la-Forêt en passant par Mondreville	Quantité de linéaire cyclable en km	18,5	2 191 700,00 €	22 200,00 €
Total			3.1.2.		2 191 700,00 €	22 200,00 €

Action	3.1.2.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		50%	100%
Communes		Partenaires et Co-MOE sur les sections traversant les centres-bourg			
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etat FR		Fond mobilité active de l'Etat		50%	

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	- €	- €
2031 et au-delà	1 095 850,00 €	22 200,00 €

		Unité	Indicateur de réussite	Objectif	Réalisé	En %
Action	3.1.2.	Quantité de linéaire cyclable		18,50	-	



Type	ID	Titre
Phase	3...	A long terme, Achever le réseau cyclable
Axe	3.1...	Réseau cyclable de long terme
Action	3.1.3.	(L1abc) Connexion directe entre Houdan et Saint-Lubin-de-la-Haye et de l'entreprise RDSL

Enjeux

L'entreprise RDSL a été identifiée comme un employeur majeur du territoire. Cette dernière se situe à moins de 3 km du centre de Houdan en itinéraire direct en longeant la RD933. Un itinéraire cyclable entre Houdan et Saint-Lubin-de-la-Haye et desservant cette entreprise serait un itinéraire hautement stratégique. Plusieurs choix d'itinéraires ont été identifiés, mais l'arbitrage entre les différents choix n'a pas encore été obtenu.

Description sommaire de la réalisation

Réaliser une étude de faisabilité afin de faire émerger plus de critères techniques pouvant amener à obtenir un arbitrage. Un budget estimatif pour un des deux itinéraires est identifié dans cette action.

Cible



Les actifs employés de l'entreprise RDSL qui pourraient alors rejoindre leur entreprise à vélo depuis Houdan, St-Lubin, ou depuis la gare de Houdan.

Description des investissements	Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action 3.1.3.a Arbitrage ou étude de faisabilité pour le choix de l'itinéraire à aménager entre les deux choix possibles : RD933 ou RD21.2	Une étude de faisabilité pré-opérationnelle	1	10 000,00 €	600,00 €
Sous-action 3.1.3.b Budgetisation de l'itinéraire L1 pour un des deux choix	Quantité de linéaire cyclable en km	3,5	850 000,00 €	- €
Sous-action 3.1.3.c (L1e) Connexion touristique entre Saint-Lubin-de-la-Haye à Anet. L'itinéraire est en majorité sur le territoire la CA du Pays de Dreux. Coordination avec le territoire du Pays de Dreux.	Forfait ETP	0,02	- €	1 200,00 €
Total 3.1.3.			860 000,00 €	9 000,00 €

Action	3.1.3.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		50%	100%
Communes		Partenaires et Co-MOE sur les sections traversant les centres-bourg			
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etat_FR		Fond mobilité active de l'Etat		50%	

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	- €	- €
2031 et au-delà	430 000,00 €	9 000,00 €

Unité		Indicateur de réussite		
Action	3.1.3.	Objectif	Réalisé	En %
		Quantité de linéaire cyclable	3,50	-



Type	ID	Titre
Phase	3...	A long terme, Achever le réseau cyclable
Axe	3.1..	Réseau cyclable de long terme
Action	3.1.4.	Finalisation des parties moins prioritaires des itinéraires L2, L3, L4

Enjeux
Programmation des dernières sections des liaisons au centre du territoire.

Description sommaire de la réalisation
Réaliser ces liaisons moins prioritaires, pouvant donner des boucles secondaires.

Cible
Les habitants du territoire.


Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	3.1.4.a	(L2) Finalisation de la partie de l'itinéraire L2 moins prioritaire	Quantité de linéaire cyclable en km	3,38	33 300,00 €	4 056,00 €
Sous-action	3.1.4.b	(L3) Connexion secondaire entre Orvillier et Septeuil	Quantité de linéaire cyclable en km	7,1	1 376 400,00 €	8 520,00 €
Sous-action	3.1.4.c	(L4) Finalisation de la partie de l'itinéraire L4 moins prioritaire	Quantité de linéaire cyclable en km	2,9	582 300,00 €	3 480,00 €

Total	3.1.4.	1 992 000,00 €	16 056,00 €
--------------	---------------	-----------------------	--------------------

Action	3.1.4.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		50%	100%
Communes		Partenaires et Co-MOE sur les sections traversant les centres-bourg			
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etant_FR		Fond mobilité active de l'Etat		50%	-

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (ci)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	- €	- €
2031 et au-delà	996 000,00 €	16 056,00 €

Indicateur de réussite			Réalisé	En %
Action	3.1.4.	Unité	Objectif	
		Quantité de linéaire cyclable	13,38	-



Accusé de réception en préfecture
078-247800550-20241219-DEL13718122024-DE
Date de télétransmission : 19/12/2024
Date de réception préfecture : 20/12/2024

Type	ID	Titre
Phase	3...	A long terme, Achever le réseau cyclable
Axe	3.1..	Réseau cyclable de long terme
Action	3.1.5.	(L5) Connexion de Grandchamp à Adainville et Condé-sur-Vesgre

Enjeux

La commune de Grand est trop au Sud pour pouvoir être directement connectée par l'itinéraire Y. Un réseau spécifique doit être réalisé pour pouvoir la connecter.

Description sommaire de la réalisation

Réalisation d'une liaison partiellement en itinéraire mixte sur petite route et partiellement en chemin rural reconnectant Grandchamps au reste du réseau à travers l'itinéraire Y

Cible

Les habitants de Grandchamp

Description des investissements			Unité	Quantité	Coût Invest [EUR HT]	Coût Fonct [EUR HT / AN]
Sous-action	3.1.4.a	(L2) Finalisation de la partie de l'itinéraire L2 moins prioritaire	Quantité de linéaire cyclable en km	3,38	33 300,00 €	4 056,00 €
Sous-action	3.1.4.b	(L3) Connexion secondaire entre Orvillier et Septeuil	Quantité de linéaire cyclable en km	7,1	1 376 400,00 €	8 520,00 €
Sous-action	3.1.4.c	(L4) Finalisation de la partie de l'itinéraire L4 moins prioritaire	Quantité de linéaire cyclable en km	2,9	582 300,00 €	3 480,00 €

Total 3.1.5. 699 600,00 € 11 067,60 €

Action	3.1.5.	Liste des acteurs	Participation financière attendue	Investissement	Fonctionnement
CCPH		CO-MOE, Pilote de la réalisation des itinéraires + Entretien des itinéraires		50%	100%
Communes		Partenaires et Co-MOE sur les sections traversant les centres-bourg			
Acteurs locaux					
CD28					
CD78					
Centre-Val de Loire					
IDF					
Etat FR		Fond mobilité active de l'Etat		50%	

	Coût d'Investissement CCPH (ci)	Coût de fonctionnement annuel CCPH (cf)
2024 - 2027	- €	- €
2028 - 2030	- €	- €
2031 et au-delà	349 800,00 €	11 067,60 €

Indicateur de réussite			En %	
Action	3.1.5.	Unité	Objectif	Réalisé
		Quantité de linéaire cyclable	9,20	-

