

DÉCISION N°140 DU 5 NOVEMBRE 2025

Marché n°2025-007-003 - Travaux pour la rénovation de l'ALSH de Richebourg - Menuiseries intérieures : Avenant n°1

Le Président,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-9, L.5211-10 et L.5216-1 et suivants ;

Vu le Code de la commande publique; et notamment les articles R2194-2 et suivants:

Vu l'arrêté inter préfectoral n°97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) entre les communes de Bazainville, Boissets, Civry-la-Forêt, Gressey, Houdan, Richebourg, Tacoignières (Yvelines) et Boutigny-Prouais, Champagne et Goussainville (Eureet-Loir);

Vu l'arrêté préfectoral n°78-2022-02-24-00002 en date du 24 février 2022, portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais, conformément à l'article L.5211-5-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°24/2020 en date du 15 juillet 2020 relative à l'élection du Président de la CC Pays Houdanais;

Vu le 1° de l'article 2 de la délibération n°17/2022 du 15 février 2022 donnant délégation d'attribution au Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH), pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de travaux d'un montant global initial inférieur à 1 000 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 10 %, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

Vu le marché n°2025-007-003 relatif aux travaux de peinture dans le cadre de la rénovation de l'ALSH de Richebourg – Lot 3 – Menuiseries intérieures notifié, le 1er août 2025, à la société LES MEUISERIES CASTELNEUVIENNES (LMC) pour un montant forfaitaire 40 798,00 € HT;

Vu le projet d'avenant n°1;

Considérant que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour l'exécution des travaux et notamment pour l'installation de volets roulants supplémentaires ;

Considérant que ces travaux entraîne une augmentation de 5 500,00 € HT, soit une plus-value de +13,49 %, portant le montant total du marché à 46 298,00 € HT;

DÉCIDE:

ARTICLE 1 : De conclure et signer l'avenant n°1 au marché n°2025-007-003 -Travaux pour la rénovation de l'ALSH de Richebourg - Menuiseries intérieures avec la société LMC, sise ZI de la Grande Noue 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS, et ayant pour numéro de SIRET 350 918 660 00027, pour un montant forfaitaire de 5 500,00 € HT.

Adainville

Bazainville

Boinvilliers

Boissets

Bourdonné

Boutigny-Prouais

Civry-la-Forêt

Condé-sur-Vesare

Courgent

Dammartin-en-Serve

Dannemarie

Flins-Neuve-Église

Goussainville

Grandchamp

Gressey

Havelu

Houdan

La Hauteville

Le Tartre-Gaudran

Longnes

Maulette

Mondreville

Montchauvet

Mulcent

Orgerus Orvilliers

Osmov

Prunay-le-Temple

Richebourg

Rosay

Septeuil

Saint-Lubin-de-la-Haye

Saint-Martin-des-Champs

Tacoignières

Tilly

Villette

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES **PAYS HOUDANAIS**

22, porte d'Épernon CS 00050 78550 Maulette

T. 01 30 46 82 80 F. 01 30 46 15 75

ccph@cc-payshoudanais.fr www.cc-payshoudanais.fr

Accusé de réception en préfecture 078-247800550-20251105-140-AR Date de télétransmission : 07/11/2025 Date de réception préfecture : 07/11/2025



ARTICLE 2 : D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant visé à l'article 1.

ARTICLE 3 : De dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget.

ARTICLE 4 : Madame la Directrice Générale des Services et Madame la Trésorière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision, dont copie sera transmise

au contrôle de légalité.

Fait à MAULETTE, le 5 novembre 2025

résident.

Jean-Marie TÉTART

Publiée sur le site internet de la CCPH le :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification et de sa transmission au contrôle de légalité, l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaux par principe, et sauf exceptions, à une décision implicite de rejet en application de l'article L.411-7 du Code des relations entre le public et l'administration, et d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles, notamment par voie électronique via l'application « télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification et de sa transmission au contrôle de légalité, ou à compter de la réponse explicite ou implicite du Président si un recours gracieux a été préalablement exercé, notamment dans les cas où un recours administratif préalable est obligatoire.